Allgemeiner Zeitplan Einrichtung neuer Studiengang

Einreichen Skizze VPSL bis 01.04.

Vorlesungsfreie Zeit: Mitte Feb.-Mitte April

12 Monate

Kommentierung Skizze
1,5 Monate

Rückmeldung VPSL bis 15.05.

Erarbeitung SGU durch Fach
3,5 Monate

Vorlesungszeit SoSe: Mitte April-Mitte Juli

Vorlesungsfreie Zeit: Mitte Juli-Mitte Okt.

SGU-Entwurf an EP1 bis 01.09.

Prüfung + Abstimmung SGU/Planungsrechnungen, FBR-Beschluss
2 Monate

Nur für Lehreinheiten ohne zulassungsbeschränkte Studiengänge!

Geprüfte SGU bis 01.11.

Akkreditierung
7 Monate

- Externe Begutachtung + ZQ-Stellungnahme (5 Monate)
- Erwiderung Fach (2 Monate)

Vorlesungszeit WS Mitte Okt.-Mitte Feb.

Vorlesungsfreie Zeit: Mitte Feb.-Mitte April

12 Monate

Akkr., fin. SGU bis 01.06.

Kontrollberechnung **01.06.**

Gremienweg

- Senatsausschuss SL & WW
- Senat

Vorlesungszeit SoSe: Mitte April.-Mitte Juli

Einrichtung Senat bis ca. 15.07.

Vorlesungsfreie Zeit: Mitte Juli-Mitte Okt.

Start Bewerbung ab Anfang Oktober

Vorl.-Zeit. WS: Mitte Okt.-Mitte Feb.

Studienstart SoSe 01.04.

Vorlesungsfreie Zeit: Mitte Feb.-Mitte April